



## **GAL Presolana e Laghi Bergamaschi Soc.Coop.**

Sede legale: Via Del Cantiere n. 2 - 24065 Lovere (BG)

Sede operativa: Via Dante n. 1- 24023 Clusone (BG)

Via Don L. Zinetti e n. 1- 24060 Casazza (BG)

Codice Fiscale e P. IVA n. 04173870165

Tel . 342/7090646

PEC: [galvalleserianaelaghi@legalmail.it](mailto:galvalleserianaelaghi@legalmail.it)

E-MAIL: [info@galpresolaghi.it](mailto:info@galpresolaghi.it)

### **DETERMINA N. 02 DEL 11/03/2026**

**OGGETTO: Proroga del termine di chiusura dell'attività istruttoria del bando SRD07 – Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali.**

#### **Il Responsabile del procedimento**

Visti:

- il Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Lombardia nell'ambito del PSP PAC 2023-2027;
- la Strategia di Sviluppo Locale del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi;
- il bando SRD07 – Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali, approvato dal CdA n. 155 del 09/07/2025, pubblicato in data 28/07/2025 e successivamente revisionato in data 15/09/2025;
- il paragrafo 13.2 del bando, che stabilisce che le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro il 14/03/2026;
- il paragrafo 35 "Riepilogo della tempistica" del medesimo bando, che individua il termine del 14/03/2026 per la chiusura dell'istruttoria delle domande;
- la comunicazione pubblicata sul sito del GAL in data 11/11/2025, con la quale è stata prorogata la scadenza di presentazione delle domande del bando SRD07 alle ore 16:00 del 24/11/2025;

Visto l'art. n. 4 del Regolamento interno della Società che assegna al Direttore la funzione di responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Veronica Fanchini;

Preso atto della richiesta dell'AFCP di prorogare di un mese il termine di chiusura delle istruttorie del bando SRD07, in considerazione dell'elevato numero di domande presentate;

Considerato che:

- il numero delle domande pervenute comporta la necessità di disporre di un maggior tempo per il completamento delle verifiche tecnico-amministrative e delle eventuali attività di riesame;
- risulta pertanto necessario ridefinire il termine istruttorio, con conseguente aggiornamento della tempistica prevista dal bando;

Richiamato il verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL PRESOLANA E LAGHI BERGAMASCHI n.162 del 27/02/2026, con il quale è stata approvata la proroga del termine di chiusura dell'attività istruttoria del bando SRD07 di un mese;


#### **DETERMINA**

1. di prorogare il termine per la conclusione dell'attività istruttoria del bando SRD07 – Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali di 1 mese rispetto al termine attualmente previsto;

2. di stabilire conseguentemente che il nuovo termine per la chiusura delle istruttorie, comprensive delle attività di riesame, è fissato al **14/04/2026**;
3. di dare atto che restano ferme tutte le ulteriori disposizioni del bando non espressamente modificate dal presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del GAL e di darne comunicazione all'AFCP di Bergamo e alla DG AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE di Regione Lombardia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Veronica Fanchini) -

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Veronica Fanchini', written in a cursive style.